PROJEKTJELENTÉS (minta)

6.hét

Team neve: G-02 Team_99 Csoportvezető: Kiss Emil

A projekt címe: Tárgyi eszköz nyilvántartó program fejlesztése

Dátum: 2013.03.12.

Beszámoló a projekt állapotáról az 5. héten

Az 5. hétre (első esetben 1-5. hét) tervezett tevékenységek:

- PAD dokumentum elkészítése
- tárgyi eszközökkel kapcsolatos adatok számbavétele
- az adatbázis EK modelljének elkészítése
- normalizálás, relációs modellek létrehozása
- a szükséges hardver és szoftver előkészítése
- az adatbázis feltöltése

Az első 5 tevékenység terv szerint, 100 százalékban elkészült. Az "adatbázis feltöltése" csak 70 százalékos, mert az adatbázis szerver installálása – külső cég hibájából – késett.

A csúszás nem befolyásolja a projekt határidejét, mert az adatbázis részleges adatokkal is tesztelhető, tehát a projekt további tevékenységei folytathatók.

Az adatbázis feltöltésének befejezése mérföldkő esemény, a csúszás miatt ennek időpontja is változik 2013.03.05-ről 2013.03.12-re.

Az adatbázis adminisztrátor az 5. héten hosszított munkarendben (szombaton és vasárnap is) dolgozott, hogy a 6. hétre az 5. heti csúszás megszűnjön. Ez 20 000 forint többlet bérköltséget jelent a tervezetthez képest.

A hátralévő mérföldkő események:

- értékcsökkenés-számítási algoritmusok kidolgozása (7. hét)
- lekérdezési felületek megtervezése (11. hét)
- tárgyi eszközök lekérdezésével kapcsolatos programok elkészítése (13. hét)